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Pelatihan TIMELINE PROJECT INSTALASI LISTRIK

Course Title ELECTRICAL INSTALLATION PROJECT TIMELINE
Materi Subjects

membuat/mempersiapkan objek dan dokumen- create/prepare objects and documents
dokumen utk pelaksanaan proyek for project implementation
manajemen projek : microsoft project project management: microsoft project
analisa projek project analysis
pembuatan timeline timeline creation
Kurva S S curve
Dokumen laporan supervisi pelaksanaan Supervision report document on design
perancangan implementation
Detail Engineering Design (DED) Detailed Engineering Design (DED)
Latihan : membuat timeline project Practice: create a project timeline
PLC Unit3dan 4 PLC Units 3 and 4
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